Zeitplan/Konzept

Phase Hauptaktivitat Zeitraum

Kennenlernen des Systems (Manz

Delta-Roboter)
Projektstart Oktober 2015
Einarbeiten in Hard- und Software

(aico.view)

Testlaufe fahren (mit verschiedenen

Rahmenbedingungen)

Fehleranalyse (Fehler analysieren

und

November bis

Versuchsphase bewerten)
Dezember 2015

- Versuchsplan erstellen (mit zuvor
ermittelten Parametern)
- Fehler dokumentieren

- Losungsvorschlage herleiten

- Dokumentation der Ergebnisse
- Ausarbeitung des Vortrages
Projektende Januar 2016

- Vortragen der Ergebnisse und der

Losungsvorschlage an den Kunden




