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Zeitplan/Konzept 
Phase Hauptaktivität Zeitraum 

Projektstart 

- Kennenlernen des Systems (Manz  

  Delta-Roboter) 

- Einarbeiten in Hard- und Software  

  (aico.view) 

Oktober 2015 

Versuchsphase 

- Testläufe fahren (mit verschiedenen  

  Rahmenbedingungen) 

- Fehleranalyse (Fehler analysieren 

und  

  bewerten) 

- Versuchsplan erstellen (mit zuvor  

  ermittelten Parametern)  

- Fehler dokumentieren 

- Lösungsvorschläge herleiten 

November bis 

Dezember 2015 

Projektende 

- Dokumentation der Ergebnisse 

- Ausarbeitung des Vortrages 

- Vortragen der Ergebnisse und der  

  Lösungsvorschläge an den Kunden 

Januar 2016 

	


