

# Zeitplan/Konzept

---

Phase	Hauptaktivität	Zeitraum
Projektstart	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kennenlernen des Systems (Manz Delta-Roboter)</li><li>- Einarbeiten in Hard- und Software (aico.view)</li></ul>	Oktober 2015
Versuchsphase	<ul style="list-style-type: none"><li>- Testläufe fahren (mit verschiedenen Rahmenbedingungen)</li><li>- Fehleranalyse (Fehler analysieren und bewerten)</li><li>- Versuchsplan erstellen (mit zuvor ermittelten Parametern)</li><li>- Fehler dokumentieren</li><li>- Lösungsvorschläge herleiten</li></ul>	November bis Dezember 2015
Projektende	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumentation der Ergebnisse</li><li>- Ausarbeitung des Vortrages</li><li>- Vortragen der Ergebnisse und der Lösungsvorschläge an den Kunden</li></ul>	Januar 2016